

Übersicht Investitionstätigkeiten					
Maßnahmen	Geplante Kosten vom 17.10.2016	Gesamtkosten nach Projektende	Tatsächliche Einnahmen (Fördermittel und Hausanschlüsse)	Anteil der Einnahmen aus Fördermitteln und Hausanschlüssen an den Gesamtkosten in %	Eigenanteil Eigenbetrieb ZIS
Bettmaringen	607.978,00 €	1.109.227,59 €	456.889,60 €	41,19%	652.337,99 €
Blumegg	475.583,00 €	658.353,29 €	229.440,34 €	34,85%	428.912,95 €
Eberfingen	385.855,00 €	431.189,67 €	310.184,36 €	71,94%	121.005,31 €
Grimmelshofen	362.487,00 €	447.053,84 €	331.176,25 €	74,08%	115.877,59 €
Lausheim	385.035,00 €	611.559,58 €	297.093,81 €	48,58%	314.465,77 €
Mauchen	546.011,00 €	1.046.427,68 €	356.979,43 €	34,11%	689.448,25 €
Schwaningen	499.200,00 €	247.787,21 €	257.821,00 €	104,05%	10.033,79 €
Stühlingen Industriegebiet	667.400,00 €	979.004,14 €	403.574,00 €	41,22%	575.430,14 €
Stühlingen Ost	877.793,00 €	1.209.641,20 €	397.115,00 €	32,83%	812.526,20 €
Stühlingen West	682.796,00 €	1.472.460,92 €	666.531,15 €	45,27%	805.929,77 €
Wangen	259.500,00 €	696.809,29 €	217.747,75 €	31,25%	479.061,54 €
Weizen	811.406,00 €	795.876,22 €	347.861,43 €	43,71%	448.014,79 €
OV 1	736.300,00 €	592.444,97 €	390.197,00 €	65,86%	202.247,97 €
OV 2	578.200,00 €	526.796,47 €	333.575,00 €	63,32%	193.221,47 €
OV 3	663.300,00 €	480.637,82 €	452.917,00 €	94,23%	27.720,82 €
OV 4	572.300,00 €	522.421,72 €	321.760,00 €	61,59%	200.661,72 €
OV 5	849.800,00 €	490.122,97 €	382.124,00 €	77,96%	107.998,97 €
OV 6	949.400,00 €	1.013.918,60 €	516.760,00 €	50,97%	497.158,60 €
OV 7	831.900,00 €	794.766,53 €	576.368,00 €	72,52%	218.398,53 €
OV 8	422.400,00 €	319.022,53 €	302.005,00 €	94,67%	17.017,53 €
Pop Verteilerstation	433.500,00 €	335.203,08 €	0,00 €		335.203,08 €
Ersatztrasse ST 15-WE 1a	0,00 €	159.390,00 €	0,00 €		159.390,00 €
Überörtliche Verteilungsanlagen	0,00 €	88.978,86 €	0,00 €		88.978,86 €
	12.598.144,00 €	15.029.094,18 €	7.548.120,12 €	50,22%	7.480.974,06 €

Geplante Gesamtkosten 2016	12.598.144,00 €
Ist Kosten	15.029.094,18 €
Mehrkosten	119,30% - 2.430.950,18 €
Einnahmen Förderung Land Baden-Württemberg	6.329.555,00 €
Geplante Einnahmen Förderung Land Baden-Württemberg	7.358.362,00 €
Mindereinnahmen Landesförderung	- 1.028.807,00 €
Geplante Einnahmen private Hausanschlüsse	919.285,71 €
Isteinnahmen Hausanschlüsse	1.218.565,12 €
Mehreinnahmen Hausanschlüsse	299.279,41 €
Einnahmen Kostenersatz Kemmler	60.000,00 €
Mindereinnahmen	- 669.527,59 €
Geplante Gesamtkosten	12.598.144,00 €
Geplante Gesamteinnahmen	8.277.647,71 €
Geplanter Eigenanteil	152,19% 4.320.496,29 €
Tatsächliche Gesamtkosten	15.029.094,18 €
Tatsächliche Gesamteinnahmen	7.608.120,12 €
Tatsächlicher Eigenanteil	7.420.974,06 €
Erhöhung des Eigenanteils	197,54% 3.100.477,77 €

Übersicht Investitionen



